

Temat szkolenia/ Grupa docelowa	Ramowy program szkolenia	Wielkość i ilość grup szkoleniowych.	Liczba godzin (dni) szkol.
<p>MS PROJECT - Tworzenie i realizacja projektu</p> <p>Kadra dydaktyczna</p>	<p>Tematyka szkolenia musi uwzględniać następujące zagadnienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pojęcia podstawowe - definicja projektu, zarządzanie projektem, metoda ścieżki krytycznej • Wprowadzanie informacji podstawowych - definiowanie projektu, kalendarz, wprowadzanie zadań • Modyfikowanie wprowadzonych informacji - wprowadzanie dodatkowych zadań, cofnięcie ostatniego polecenia, zmiana położenia zadania na liście, kalendarz zadania • Hierarchia zadań - struktura hierarchiczna w projekcie, tworzenie zadań sumarycznych, modyfikacje harmonogramu z zadaniami sumarycznymi • Łączenie zadań - rodzaje zależności, wprowadzanie prostych relacji do harmonogramu, wprowadzanie relacji złożonych • Wprowadzanie warunków brzegowych - termin ostateczny, ograniczenia czasowe, zapas czasu, ścieżka krytyczna • Zarządzanie zasobami - pula zasobów, wprowadzanie informacji o zasobach, przypisywanie zasobów do zadań, modyfikowanie informacji o przydziale • Przeciążenia zasobów - lokalizowanie przeciążonych zasobów, rozwiązywanie przeciążenia zasobów przy pomocy narzędzia programu, samodzielne odciążanie zasobów • Koszty - koszt zadania, koszt zasobu, zmniejszanie kosztów • Kontrola realizacji projektu - przygotowanie do śledzenia postępu prac, śledzenie postępu prac • Drukowanie - polecenie ustawienia strony, drukowanie plansz, drukowanie raportów. 	<p>20 osób, 4 grupy po 5 osób</p>	<p>24 h lekcyjne x 4 grupy = 96 godz.</p> <p>12 dni max. 8 godz. dziennie w godzinach 8.00 – 18.00</p>